वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. ०७१।७२
२. वजेट उपशिर्षक नं. ३२९१०८-३/४
३. मन्त्रालय :- वन तथा भू-संरक्षण
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- **कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम**
५.आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम :- प्रकाश लम्साल
६. यस अवधिको बजेट रु. :- ९५७
क. आन्तरीक १. श्री नेपाल सरकार:
२. संस्था: ३. जनसहभागिता:
ख. वैदेशिक १. ऋण:
२. अनुदान
ग. दातृसंस्था :

७. यस अवधिको खर्च रु. ८२५.९५३
८. बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत : ८६.३०
९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा): ८६.३०
१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा) :- १००

(रकम रु. हजारमा)

क. आन्तरीक १. श्री नेपाल सरकार:
२. संस्था:
३. जनसहभागिता::
ख. वैदेशिक १. ऋण:
२. अनुदान

क.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
पूँजिगत खर्च शिर्षकका कार्यक्रमहरु										
अ.	**वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन**									
१	**दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन**									
१.१	डालेघाँसको बिउ खरिद, रोपण तथा बितरण	प्याकेज	३	१.६९	१५	०	०	०	०	
१.२	कबुलियती वन समूहमाउत्पादित बिरुवा खरिद	हजार	१०	११.२७	१००	१०	११.२७	१०	१००	
२	**वनको दिगो उपयोग तथा बजारीकरण**									
२.२	फलफुल तथा आयमूलक बिरुवा खरिद तथा बितरण	हजार	५	११.२७	१००	२०	११.२७	२०	१००	
२.३	गै.का.व.पै. बिरुवा खरिद तथा बितरण (निगालो, बाँस, तेजपात, ओखर, अम्रिसो आदि)	हजार	५	५.६४	५०	५	५.६४	५	१००	
२.४	एक क्लष्टर एक उत्पादन अम्रिसो, भुइकटहर,अलैची, बाँस तथा अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावार	हजार	१	५.६४	५०	१	५.६४	१	१००	
३	**वन क्षेत्रको सुशासन**									
३.१	पुरानो समूहको कबुलियती वन क्षेत्र व्यवस्थापन अनुदान	समूह	१	२.२५	२०	१	२.२५	१	१००	
३.२	उत्कृष्ट कबुलियती वन समूह पुरस्कृत गर्ने	जिल्ला	१	१.६९	१५	०	०	०	०	
३.४	अनुगमन, मुल्याङ्कन र सफल कार्यहरुको संकलन तथा पुस्तिका प्रकाशन (जिल्ला)	पटक	१	२.८२	२५	१	२.८२	१	१००	
४	**उपयुक्त वातावरणको सृजना**									
४.२	ग्रामिण पूर्वाधार/भू संरक्षण सामाग्री सहयोग	सेट	१	५.६४	५०	१	५.६४	१	१००	
आ	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु (जिल्लास्तरीय)									
१	**दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन**									
१.१	कबुलियती वन समूह गठन	वटा	१०	११.२७	१००	१०	११.२७	१०	१००	
१.२	कबुलियती वन कार्ययोजना तयारी	वटा	१०	११.२७	१००	१०	११.२७	१०	१००	
१.४	जग्गा विकास तालिम	पटक	१०	११.२७	१००	१०	११.२७	१०	१००	
३	**वन क्षेत्रको सुशासन**									
३.१	जिल्ला कार्यक्रम समन्वय समितिको वार्षिक समिक्षा	पटक	१	२.२५	२०	१	२.२५	१	१००	
३.२	जिल्ला कार्यक्रम समन्वय/जिल्ला वन समन्वय समितिको बैठक	पटक	३	१.१३	१०	३	१.१३	३	१००	
३.३	जिल्ला समन्वय कार्यदल बैठक	पटक	३	०.६८	६	१	०.२२	१	३३	
३.४	क्लष्टर लेभल योजना तयारी गोष्ठी	पटक	५	१.१३	१०	०	०	०	०	
३.५	वन व्यवस्थापन तालिम किसान (स्थलगत) २ दिने	पटक	१	१.१३	१०	१	१.१३	१	१००	
३.९	समूह स्तरीय सहभागितामूलक अनुगमन	पटक	२	०.६८	६	२	०.६८	२	१००	

जिल्ला वन अधिकृत

३.१०	संयुक्त अनुगमन (जिल्लास्तरीय सरोकारवालाहरुको)	पटक	१	२.२५	२०	१	२.२५	१	१००	
५	कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	जिल्ला	१	९.०२	८७	१	९.०२	१	१००	
	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क र ख को जम्मा)			१००	८६७		९५.०२			
	कार्यालय संचालन खर्च				७०					
	कुल जम्मा (क+ख+ग)				९५७					

प्रतिवेदन अवधिको भैतिक प्रगति : ९५.०२/१००×१००= ९५.०२ प्रतिशत
प्रतिवेदन अवधिको वित्तिय प्रगति: ८२५.९५३/९५७×१००= ८६.३० प्रतिशत

भौतिक प्रगती कम हुनका कारणहरु

१. जि.व.का.बाट संचालन कार्य पहिलो पटक भएको हुँदा कार्यबिधि तथा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी पूर्ण अनुभव नभएको ।
२. कार्यक्रम तथा अख्तियारी ढिला गरी प्राप्त हुनु ।
३. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम र कबुलियती वन विकास कार्यक्रम दुबै तर्फ कबुलियती वनको कार्यक्रम रहेको हुँदा कबुलियती वनको लागि उपयुक्त क्षेत्र छनौट गर्दा बढी समय लाग्नु ।

(12)

योजना शाखा प्रमुख | आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख | कार्यालय प्रमुख